CRONOGRAMA DE FASES

PROJETO	EASY A.R.	<p>O Projeto Easy AR foi dividido em cinco fases principais de desenvolvimento. Essas por sua vez foram divididas em subfases, que definem atividades específicas a serem realizadas.</p> <p>O cronograma em questão se refere, principalmente, às fases principais, cujo aos finais serão feitas entregas de documentos e/ou equipamentos referentes ao projeto. Um outro cronograma foi feito para especificar os períodos em que devem se decorrer cada uma das suas subfases.</p>
ORGANIZADORES	ANTONIO ZACARIAS DE OLIVEIRA FILHO, BEATRIZ SANTOS GOMES, HEMERSON TCHARLLES CARVALHO GOMES, SIMÔNE DA CONCEIÇÃO COÊLHO E THIAGO LEONARDO MARIA	

FASE DO PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	ENTREGA	SUBFASES
FASE 1 - LOGÍSTICA	10.21.2015	11.19.2015	RELATÓRIO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO E CRONOGRAMA	<ul style="list-style-type: none"> - Definição do projeto; - Avaliação de viabilidade; - Estudo do tema; - Pesquisa de criação; - Apresentação.
FASE 2 - DESENVOLVIMENTO	12.7.2015	2.11.2016	MAQUETE	<ul style="list-style-type: none"> - Projetos (maquete, hardware e softwares); - Compra de materiais; - Montagem da maquete; - Programação dos softwares (celular e computador).
FASE 3 - ANÁLISE DE ANDAMENTO	2.12.2016	2.19.2016	RELATÓRIO DE ANÁLISE DO ANDAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> - Programação dos softwares (celular e computador); - Montagem dos hardwares.
FASE 4 - AJUSTES FINAIS	2.16.2016	2.28.2016	SOFTWARE	<ul style="list-style-type: none"> - Finalização dos softwares; - Testes de interação entre softwares e hardwares; - Ajustes finais; - Criação da página web.
FASE 5- APLICAÇÃO	2.29.2016	3.16.2016	PROTÓTIPO EASY AR E RELATÓRIO FINAL	<ul style="list-style-type: none"> - Finalização dos hardwares; - Término do relatório final; - Testes finais; - Finalização da página web.

OUTUBRO							NOVEMBRO							DEZEMBRO							JANEIRO							FEVEREIRO							MARÇO						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
				1	2	3	1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5						1	2		01	02	03	04	05	06			1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	07	08	09	10	11	12	13	6	7	8	9	10	11	12
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	13	14	15	16	17	18	19
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	20	21	22	23	24	25	26
25	26	27	28	29	30	31	29	30					27	28	29	30	31		24	25	26	27	28	29	30	28	29						27	28	29	30	31				
																			31																						

CRONOGRAMA DE SUBFASES

PROJETO	EASY AR
ORGANIZADORES	ANTONIO ZACARIAS DE OLIVEIRA FILHO, BEATRIZ SANTOS GOMES, HEMERSON TCHARLES CARVALHO GOMES, SIMÔNE DA CONCEIÇÃO COELHO E THIAGO LEONARDO MARIA

O cronograma em questão se refere às subfases. Ao fim de cada uma delas serão realizadas entregas internas ao grupo desenvolvedor, para realização de testes e outros procedimentos.

Obs.: Algumas subfases adentram mais de uma fase principal.

FASE DO PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	FASE DO PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO
1.1 - DEFINIÇÃO DO PROJETO	10.21.2015	10.22.2015	3.1 - PROGRAMAÇÃO DO SOFTWARE (CELULAR)	1.15.2016	2.19.2016
1.2 - AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE	10.23.2015	10.29.2015	3.2 - MONTAGEM DOS HARDWARES	2.12.2016	3.7.2016
1.3 - ESTUDO DO TEMA	10.30.2015	11.5.2015	4.1 - FINALIZAÇÃO DOS SOFTWARES	1.15.2016	2.19.2016
1.4 - PESQUISA DE CRIAÇÃO	11.6.2015	11.12.2015	4.2 - TESTES DE INTERAÇÃO ENTRE SOFTWARES E HARDWARES	2.16.2016	2.21.2016
1.5 - APRESENTAÇÃO	11.19.2015	11.19.2015	4.3 - AJUSTES FINAIS	2.22.2016	2.28.2016
2.1 - PROJETOS (MAQUETE, HARDWARE E SOFTWARES)	12.7.2015	12.13.2015	4.4 - CRIAÇÃO DA PÁGINA WEB	2.20.2016	3.9.2016
2.2 - COMPRA DE MATERIAIS	12.14.2015	2.18.2016	5.1 - FINALIZAÇÃO DOS HARDWARES	2.12.2016	3.7.2016
2.3 - MONTAGEM DA MAQUETE	1.15.2015	2.11.2016	5.2 - FINALIZAÇÃO DA PÁGINA WEB	2.20.2016	3.9.2016
2.4 - PROGRAMAÇÃO DO SOFTWARE (CELULAR)	1.15.2016	2.19.2016	5.3 - TESTES FINAIS	3.10.2016	3.15.2016
			5.4 - RELATÓRIO FINAL	2.16.2016	3.16.2016

OUTUBRO							NOVEMBRO							DEZEMBRO							JANEIRO							FEVEREIRO							MARÇO								
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S		
				1	2	3	1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5						1	2			01	02	03	04	05	06				01	02	03	04	05
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	07	08	09	10	11	12	13	06	07	08	09	10	11	12		
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	13	14	15	16	17	18	19		
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	20	21	22	23	24	25	26		
25	26	27	28	29	30	31	29	30						27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30	28	29						27	28	29	30	31				
																					31																						